

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc ngày 27 và ngày 28 tháng 8 năm 2012
tại huyện Tân Uyên và Than Uyên**

Ngày 27 và ngày 28 tháng 8 năm 2012, đồng chí Vương Văn Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc cùng Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Lai Châu; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên, Than Uyên; Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện Tân Uyên, Than Uyên tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên, Than Uyên. Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, báo cáo tình hình thực hiện các chính sách đền bù, hỗ trợ thuộc công tác di dân, tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát, ý kiến tham gia của các thành viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện:

Công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu đáp ứng được nhu cầu tích nước; trong quá trình di chuyển dân đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân; cơ sở hạ tầng ở nơi ở mới được đầu tư đồng bộ; cuộc sống của người dân tái định cư ở nơi ở mới từng bước ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc cấp đất sản xuất cho nhân dân tái định cư chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân do khó khăn về nguồn vốn; một số công trình cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư chậm tiến độ làm ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể của huyện chưa hiệu quả đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động nhân dân nhường đất để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng.

II. Đối với Huyện Ủy Than Uyên, Tân Uyên:

Đề nghị Huyện Ủy Than Uyên, Tân Uyên quan tâm, chỉ đạo các cơ quan của Huyện ủy phối kết hợp với các ban, ngành của UBND huyện để tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện Tân Uyên, Than Uyên.

Đề nghị Huyện ủy Than Uyên xem xét, bổ sung, kiện toàn bộ máy cán bộ của Ban QLDA di dân, TĐC thủy điện Thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện

Than Uyên để Ban QLDA di dân, TĐC thủy điện Thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

III. Đối với UBND huyện Tân Uyên, Than Uyên:

Thành lập tổ Quyết toán giúp cho Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên, Than Uyên đẩy nhanh tiến độ quyết toán công trình, các phương án tái định cư đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Tập trung triển khai xây dựng các công trình thủy lợi ở các khu điểm tái định cư để nhân dân tái định cư và nhân dân sở tại phát triển sản xuất đặc biệt là công trình Thủy lợi Nậm Mỡ, Thủy lợi Nậm Mít, Thủy lợi Bó Lun – Cốc Nhùng, Thủy lợi Nà Cóc.

Xác định các nhà thầu không có khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng, đề xuất biện pháp xử lý gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 9 năm 2012. Rà soát các gói thầu quá thời gian thực hiện hợp đồng, có giải pháp để tiếp tục thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Báo cáo chi tiết phương án cân đối đất sản xuất cho nhân dân của từng khu điểm tái định cư trước ngày 20 tháng 9 năm 2012.

UBND huyện Tân Uyên tập trung chỉ đạo các phòng ban của huyện giải quyết dứt điểm việc giao 26,54 ha đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ tái định cư ở 4 điểm tái định cư (*Hua Chăng, Hua Pâu, Chăn Nuôi, Nà Cóc*) từ đó tính toán cân đối đất sản xuất cho các hộ tái định cư ở 4 điểm tái định cư ở trên và toàn bộ khu tái định cư Thân Thuộc trong năm 2012.

UBND huyện Than Uyên tập trung chỉ đạo các phòng ban của huyện giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng đặc biệt là các công trình có giá trị dư ứng lớn mà nguyên nhân do chưa đền bù, giải phóng mặt bằng được nên chưa thể triển khai thi công được như công trình: Thủy lợi Nậm Mỡ; Thủy lợi Huội Xá – Huội Hì; Thủy lợi Bản Mùi...

UBND huyện Than Uyên tập trung chỉ đạo Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện Than Uyên hoàn thiện các quy hoạch chi tiết các khu điểm tái định cư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trước ngày 05 tháng 9 năm 2012 trình UBND tỉnh Phê duyệt trước 10 tháng 9 năm 2012 để phục vụ công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát của Đoàn công tác liên bộ.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân số vốn đã được thông báo trong quý III năm 2012, chú trọng ưu tiên giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

IV. Đối với Ban QLDA di dân, TĐC thủy điện Thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên, Ban QLDA XDCB và hỗ trợ bồi thường di dân, TĐC huyện Tân Uyên:

Tập trung, đôn đốc các đơn vị tham gia thi công (*đã có khối lượng*) hoàn thiện hồ sơ thanh toán công trình gửi Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu để hoàn ứng.

Cương quyết xử lý các nhà thầu xây lắp thi công không đảm bảo tiến độ, quá thời gian thực hiện hợp đồng; có giá trị dự ứng lớn nhưng không tập trung triển khai thi công để hoàn ứng, hoàn thành dự án; làm ảnh hưởng tới tiến độ dự án.

Nghiên cứu, đề xuất biện pháp xử lý tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác nghiệm thu, thanh toán (công tác đào đá, liên danh...) để đẩy nhanh tiến độ thanh toán, hoàn ứng, quyết toán; giúp các đơn vị thi công có nguồn lực tiếp tục thực hiện dự án (đối với các dự án chưa hoàn thành).

Ban QLDA XDCB và hỗ trợ bồi thường di dân, TĐC huyện Tân Uyên hoàn thiện báo cáo quyết toán 21 công trình đã hoàn thành gửi các cơ quan thẩm định trước ngày 10 tháng 9 năm 2012.

Ban QLDA di dân, TĐC thủy điện Thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên lập báo cáo, rà soát các công trình đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 9 năm 2012; Hoàn thiện báo cáo quyết toán 101 công trình đã hoàn thành gửi các cơ quan thẩm định trước ngày 30 tháng 11 năm 2012.

V. Các nội dung khác:

Yêu cầu Sở Xây dựng ra văn bản hướng dẫn các chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác phá đá nổ mìn như đề cập của huyện Tân Uyên gửi UBND tỉnh, các chủ đầu tư trước ngày 05 tháng 9 năm 2012 để các chủ đầu tư triển khai thực hiện.


Yêu cầu Huyện Than Uyên phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư công trình thủy lợi Nậm Mít trước ngày 05 tháng 9 năm 2012.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi tại buổi làm việc ngày 27 và ngày 28 tháng 8 năm 2012. Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo các sở, ban, ngành, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan biết tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu;
- Ban Quản lý dự án Thủy điện 1;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường;
- Huyện ủy, UBND huyện Tân Uyên, Than Uyên;
- Ban QLDA TĐC huyện Tân Uyên, Than Uyên;
- Lưu: VT, TĐC.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Đặng Trần Thắng