

Số: *02* /TB-UBND

Lai Châu, ngày *15* tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh sau khi kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật và trụ sở làm việc tạm thị trấn Nậm Nhùn

Ngày 23 tháng 12 năm 2012, đồng chí Lò Văn Giàng - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Chương - P.Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, UBND huyện Mường Tè, Ban quản lý xây dựng các công trình của tỉnh kiểm tra thực địa tình hình triển khai thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật và trụ sở làm việc tạm thị trấn Nậm Nhùn.

Sau khi nghe Chủ đầu tư (Ban QL xây dựng các công trình của tỉnh) báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến tham gia của UBND thị trấn Nậm Nhùn, UBND huyện Mường Tè, Sở Xây dựng, đồng chí Nguyễn Chương - P.Chủ tịch UBND tỉnh; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND có ý kiến kết luận như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 02/11/2012 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu; Theo đó, huyện Nậm Nhùn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Mường Tè và huyện Sìn Hồ.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án (Gói thầu số 08, 10, 11) xong trước ngày 15/4/2013 để đảm bảo cơ sở vật chất làm việc tạm cho cán bộ công chức, viên chức khi huyện mới Nậm Nhùn ra mắt đi vào hoạt động trong đầu quý II năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND huyện Mường Tè, UBND thị trấn Nậm Nhùn tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phối hợp với Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo yêu cầu đặt ra.

2. Chủ đầu tư, UBND thị trấn Nậm Nhùn có trách nhiệm phối hợp với Điện lực tỉnh, Ban QLDA thủy điện Lai Châu và Công ty TNHH Xây dựng và cấp nước Lai Châu để thực hiện cung cấp điện, nước phục vụ xây dựng dự án.

3. Giao Chủ đầu tư nghiên cứu xây dựng phương án nắn dòng chảy khe suối liền kề và đầu tư kênh thoát nước phía sau dự án Hạ tầng kỹ thuật và trụ sở làm việc tạm huyện Nậm Nhùn trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Bổ sung hạng mục Nhà ở công vụ 7 gian vào dự án Hạ tầng kỹ thuật và trụ sở làm việc tạm để phục vụ nhu cầu chỗ ở cho cán bộ UBND thị trấn Nậm Nhùn. Giao Chủ đầu tư (Ban quản lý xây dựng các công trình của tỉnh) có trách nhiệm lập bổ sung dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Đối với diện tích đất, hoa màu và tài sản trên đất đã thực hiện chi trả bồi thường cho các hộ gia đình yêu cầu UBND huyện Mường Tè chỉ đạo, hướng dẫn UBND thị trấn Nậm Nhùn thực hiện việc thu hồi và giao mặt bằng để thực hiện dự án theo quy định.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 23/12/2012. Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND huyện Mường Tè; Trưởng ban quản lý xây dựng các công trình của tỉnh; Chủ tịch UBND thị trấn Nậm Nhùn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đ/c Nguyễn Chương-P. Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài chính;
- UBND huyện Mường Tè;
- UBND thị trấn Nậm Nhùn;
- Ban QL xây dựng các công trình của tỉnh;
- Văn phòng: Lãnh đạo, TT.Tin học và Công báo;
- Lưu VT, XD.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đặng Trần Thắng