

## THÔNG BÁO

### Kết luận của đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 11 tháng 02 năm 2014

Ngày 11 tháng 02 năm 2014, đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên; Lãnh đạo và cán bộ Ban quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Bản Chát, Huội Quảng trên địa bàn huyện Than Uyên. Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên, ý kiến tham gia của các thành viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

#### **1. Đối với công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Bản Chát:**

- Trong nguồn vốn được bố trí, ưu tiên nguồn lực để chi trả các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cho nhân dân tái định cư.

- Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng công trình Thủy lợi Nậm Mỏ, khu tái định cư Mường Kim - Tà Mung trên địa bàn tỉnh Yên Bái để giúp người dân tái định cư, nhân dân sở tại xã Mường Kim, Tà Mung huyện Than Uyên có điều kiện phát triển sản xuất và ổn định đời sống.

- Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên chỉ đạo Ban quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình cấp bách như: Cụm thủy lợi Nậm Mít, khu tái định cư Phúc Than; Các công trình công cộng khu tái định cư Tà Hừa, khu tái định cư Phúc Than.

#### **2. Đối với công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng:**

- Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện di dân 41 hộ dân (Bản On) đến điểm tái định cư Bản Mùi, khu tái định cư Khoen On trong quý II năm 2014.

- Tập trung triển khai xây dựng các công trình hạ tầng ở điểm tái định cư Tền Cò Mư, khu tái định cư Ta Gia đảm bảo cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng (*Mặt bằng, đường tới điểm tái định cư, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, các công trình công cộng*) phục vụ di chuyển dân trong quý IV năm 2014.

**3. Đối với công tác quyết toán các công trình hoàn thành:** Công tác phê duyệt quyết toán công trình thuộc nguồn vốn di dân, tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát do Ủy ban nhân huyện Than Uyên làm chủ đầu tư rất chậm không đảm bảo thời gian quyết toán theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên chỉ đạo Ban quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên: Tiếp tục hoàn thiện các báo cáo quyết toán công trình, phương án bồi thường, hỗ trợ hoàn thành gửi các cơ quan chuyên môn thẩm định; Phối hợp với Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ thẩm định báo cáo quyết toán trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành những dự án đầu tư do tỉnh quyết định đầu tư.

- Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Than Uyên đẩy nhanh tiến độ thẩm định báo cáo quyết toán công trình, phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư (*Ban quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên đã gửi Báo cáo quyết toán đến Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Than Uyên 54 công trình; 06 phương án đền bù, hỗ trợ*) trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc ngày 11 tháng 02 năm 2014. Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan biết tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Huyện Ủy, HĐND, UBND huyện Than Uyên;
- Ban Quản lý dự án di dân, TĐC huyện Than Uyên;
- TT. Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐC.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Ngọc Vinh**