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THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết những khó khăn,

vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh


Ngày 31 tháng 3 năm 2014 Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. Dự làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Vương Văn Thành, Lê Xuân Phùng, Nguyễn Chương; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý Xây dựng các công trình của tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế (Chủ đầu tư) báo cáo tình hình thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc; ý kiến tham gia của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh là công trình trọng điểm được thực hiện từ năm 2006 với nhiều gói thầu, hạng mục công trình phụ trợ; quá trình triển khai dự án dài và có nhiều hạng mục phải điều chỉnh, bổ sung; chế độ chính sách, quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản cũng có sự thay đổi theo năm và từng giai đoạn; việc bố trí kế hoạch vốn của Trung ương kéo dài, có thời điểm gián đoạn; quá trình thực hiện dự án còn gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc, tồn tại cần được giải quyết, khắc phục kịp thời. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng đưa công trình vào khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn vốn của dự án. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Giao đồng chí Lê Xuân Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư, đơn vị quản lý điều hành dự án, các sở, ngành liên quan sớm giải quyết, khắc phục dứt điểm, kịp thời những vướng mắc, tồn tại của dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh.
2. Giao Sở Y tế (đơn vị Chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm rà soát và đảm bảo cung cấp đầy đủ, chi tiết hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh theo quy định, để phục vụ công tác thi công xây dựng, thanh quyết toán từng hạng mục và toàn bộ công trình.
3. Giao Ban Quản lý xây dựng các công trình của tỉnh (đơn vị quản lý điều hành dự án) chủ trì, giúp Chủ đầu tư rà soát, tính toán lại tổng mức đầu tư, dự toán chi tiết từng hạng mục và tổng dự toán xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh theo quy định, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo UBND tỉnh. Thời gian yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/5/2014.
4. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm rà soát, tham mưu UBND tỉnh việc quản lý, sử dụng phần vốn ngân sách Trung ương và địa phương cấp cho dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định.  
Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết và triển khai thực hiện./.
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