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Lai Châu, ngày  02  tháng 11 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư
dự án Du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số       1237/TTr-SKHĐT ngày 01/11/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, cụ thể như sau:
1. Tiến độ thực hiện dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư

- Khởi công tháng 01/2018 – Hoàn thành tháng 9/2019. Cụ thể:

+ Chuẩn bị đầu tư: Từ tháng 3/2017 đến tháng 9/2017.  

+ Thời gian khởi công: Tháng 10/2017.

+ Thời gian hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động: Tháng 9/2019.

- Tiến độ thực hiện cụ thể:

+ Từ tháng 4/2017 đến tháng 9/2017: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý. 

+ Từ tháng 10/2017 đến tháng 6/2018: Khởi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phát triển du lịch, bao gồm: Thang máy lên đỉnh núi cao, chòi vọng cảnh, bậc thang leo núi, nhà ga, cầu kính trên đỉnh núi, cáp treo,...

+ Từ tháng 7/2018 đến tháng 3/2019: Xây dựng các hạng mục công trình dân dụng, mua sắm thiết bị phục vụ quản lý, điều hành dự án. Cụ thể: Xây dựng nhà điều hành, nhà ở công nhân, nhà để xe, nhà nghỉ, sân đường nội bộ, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh,...

+ Từ tháng 4/2019 đến tháng 8/2019: Thiết kế xây dựng khu lâm viên và trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên dự án.

+ Tháng 9/2019: Hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.
2. Tiến độ thực hiện dự án điều chỉnh

Khởi công quý IV/2017 – Hoàn thành quý I/2020. Cụ thể:

+ Từ quý I/2017 đến quý IV/2017: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý. 

+ Từ quý IV/2017 đến quý IV/2018: Khởi công xây dựng các hạng mục: Xây dựng nhà điều hành; nhà ở công nhân; đường lên cầu thang máy; bãi đỗ xe trung tâm; đường dây và trạm biến áp 560KVA; hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cấp thoát nước; vệ sinh,...

+ Từ quý IV/2017 đến quý I/2020: Thi công hầm ngang, giếng đứng và Thang máy lên đỉnh núi cao; chòi vọng cảnh; bậc thang leo núi; đường bộ ven đỉnh núi; nhà ga; khách sạn; cầu kính trên đỉnh núi; nhà nghỉ dưỡng; hồ cảnh quan; bể bơi vô cực; khu tâm linh,...

+ Từ quý III/2018 đến quý III/2019: Xây dựng các hạng mục công trình dân dụng; mua sắm thiết bị phục vụ quản lý, điều hành dự án; xây dựng khu lâm viên và trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên dự án,...

 + Cuối quý I/2020: Hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để phù hợp với thực tế, đồng thời điều chỉnh lại mốc khởi công dự án cho phù hợp với tiến độ tại quyết định chủ trương đầu tư.
Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này, thực hiện theo quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu: Số 219/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và số 1136/QĐ-UBND ngày 28/9/2017.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh; (B/c)
- Lưu: VT, VX.
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