	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU


Số: 533 /QĐ-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Lai Châu, ngày  29   tháng 5 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng:

Thủy lợi Huổi Ngô, khu TĐC Can Hồ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè
CHỦ TỊCH UBND TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 29/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án thủy điện Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 513/TTr-SKHĐT ngày 25/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Thủy lợi Huổi Ngô, khu TĐC Can Hồ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, với các nội dung sau:

1. Quy mô, nội dung đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 

a. Tuyến đường sản xuất:

- Chiều dài L= 773,96m. Bề rộng nền đường Bnền= 4,0m; bề rộng mặt đường Bmặt= 2,5m; bề rộng lề đường Blề= 2x0,75m. Kết cấu mặt đường BT M200 dày 16cm, dưới lót nilon.
- Công trình thoát nước trên tuyến:

+ Rãnh đất hình thang: Kích thước (b+B)xH = (0,4+0,7)x0,3m.

+ Rãnh gia cố: Chiều dài L= 560,43m. Kích thước (b+B)xH = (0,4+0,7)x0,3m, kết cấu BT M150, dày 12cm.

+ Rãnh chịu lực qua đường: Kích thước BxHxL= (0,6x0,6x16)cm. Kết cấu BTCT M200, đáy đệm lớp cát dày 5cm.

+ Cống tròn D100 (02 cống): Kết cấu BTCT M200, BT M150.

+ Cống tròn D200 (01 cống): Kết cấu BTCT M200, BT M150.

b. Tuyến đường sản xuất số 01 (đường kết nối qua vùng ngập): Chiều dài L= 978m; bề rộng nền đường Bnền= 3,5m; bề rộng mặt đường Bmặt= 2,5m. Rãnh đất hình thang: Kích thước (b+B)xH = (0,3+0,7)x0,3m.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

Đơn vị tính: Triệu đồng.
	TT
	Hạng mục chi phí
	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt
	Giá trị dự toán đã duyệt
	Giá trị điều chỉnh, bổ sung
	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung

	
	
	
	
	Tăng (+)
	Giảm (-)
	

	1
	Chi phí xây dựng
	10.804
	10.942
	3.592
	
	14.534

	2
	Chi phí QLDA
	294
	297
	131
	
	428

	3
	Chi phí tư vấn
	1.383
	1.257
	419
	
	1.676

	4
	Chi phí khác
	156
	188
	440
	
	628

	5
	Chi phí đền bù GPMB (TT)
	1.259
	3.790
	0
	
	3.790

	6
	Chi phí dự phòng
	2.604
	26
	418
	
	444

	Cộng
	16.500
	16.500
	5.000
	
	21.500


3. Nguồn vốn thực hiện phần điều chỉnh, bổ sung: Vốn bồi thường di dân tái định cư thủy điện Lai Châu.

4. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2018.
5. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có biểu chi tiết kèm theo.
 Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,  Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- L​ưu: VT, NN.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Lê Trọng Quảng


PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Thủy lợi Huổi Ngô, khu TĐC Can Hồ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND, ngày           tháng       năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Biểu số 01: Phần công việc đã thực hiện
	Stt
	Nội dung công việc, tên gói thầu
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị thực hiện (tr.đồng)
	Thời gian thực hiện
	Văn bản phê duyệt (nếu có)

	1
	Gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung 
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai tại Lai Châu
	108
	15 ngày
	Quyết định số 89/QĐ-BQLDA ngày 15/01/2018

	2
	Gói thầu số 02: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường
	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Thái Dương
	43
	30 ngày
	Quyết định số 350a/QĐ-BQLDA ngày 30/03/2018

	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 151 triệu đồng


Biểu 02: Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.
	Số TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị thực

hiện (triệu đồng)

	1
	Chi phí quản lý dự án
	Chủ đầu tư
	131

	2
	Chi phí giám sát xây dựng công trình
	nt
	112

	3
	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát; giám sát công tác khảo sát
	nt
	5

	4
	Thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán
	nt
	13

	5
	Chi phí thẩm định thiết kế cơ sở
	Sở NN&PTNT 
	1

	6
	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
	nt
	10

	7
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt, quyết toán toàn bộ dự án
	Sở Tài chính
	64

	8
	Chi phí tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX gói thầu xây lắp
	Chủ đầu tư
	13

	9
	Chi phí thẩm định HSYC gói thầu xây lắp
	nt
	2

	10
	Chi phí thẩm định Thiết kế BVTC, DT
	Sở NN&PTNT
	8

	11
	Chi phí thẩm định KQLCNT gói thầu xây lắp
	Chủ đầu tư
	2

	12
	Chi phí dự phòng
	
	419

	              Tổng giá trị phần công việc: 780 triệu đồng


Biểu 3: Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	Stt
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (tr.đ)
	Nguồn vốn
	Phương thức LCNT
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT
	Loại hợp đồng
	Thời gian

	1
	Gói thầu số 03: Tư vấn lập thiết kế BVTC - DT phần bổ sung
	86
	Vốn bồi thường di dân TĐC thủy điện Lai Châu
	Chỉ định thầu
	
	Quý II/2018
	Trọn gói
	15 ngày

	2
	Gói thầu số 04: Xây lắp phần bổ sung
	3.699
	
	Chỉ định thầu 
	Một giai đoạn hai túi hồ sơ
	Quý III/2018
	Trọn gói
	04 tháng

	3
	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình phần bổ sung
	13
	
	Chỉ định thầu
	
	Quý III/2018
	Trọn gói 
	04 tháng

	4
	Gói thầu số 06: Kiểm định chất lượng phần bổ sung
	39
	
	Chỉ định thầu 
	
	Quý III/2018
	Trọn gói
	04 tháng

	5
	Gói thầu số 07: Kiểm toán công trình
	232
	
	Chỉ định thầu 
	
	Quý III/2018
	Trọn gói
	01 tháng

	        Tổng giá trị các gói thầu thuộc phần kế hoạch đấu thầu: 4.069 triệu đồng.
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