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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi họp ngày 15/12/2016 về việc giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường Nùng Nàng - Nậm Tăm 
(đoạn nối tiếp đến đường Đại lộ Lê Lợi) 


Ngày 15 tháng 12 năm 2016, đồng chí Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn các cơ quan gồm: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD các công trình NNPTNT tỉnh, UBND thành phố Lai Châu, Văn phòng UBND tỉnh đi kiểm tra thực địa, tiến độ thi công và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án Đường Nùng Nàng - Nậm Tăm. Qua kết quả kiểm tra ngoài thực địa, Đoàn công tác tổ chức họp; sau khi nghe Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình NNPTNT tỉnh báo cáo tiến độ thi công và Tổ trưởng Tổ Công tác tỉnh báo cáo tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
I. Bồi thường về tài sản
1. Về di chuyển đường điện:

Giao Tổ Công tác của tỉnh (Đồng chí Đỗ Văn Xiêng, Phó Giám đốc Sở TNMT làm Tổ trưởng) làm việc với Công ty Điện lực tỉnh Lai Châu, tiến hành bồi thường, hỗ trợ thiệt hại theo quy định và yêu cầu Công ty Điện lực tỉnh Lai Châu thực hiện di chuyển cột điện, đường dây và bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công dự án trước 17 giờ ngày 17/12/2016; sau thời điểm này nếu Công ty Điện lực tỉnh không thực hiện việc di chuyển, tháo dỡ, Tổ Công tác có trách nhiệm báo cáo, tham mưu phương án giải quyết bằng văn bản về UBND tỉnh để xử lý trách nhiệm theo quy định.
2. Về chi trả tiền cho các hộ dân:

Giao Tổ Công tác của tỉnh tiến hành rà soát, kiểm đếm lại toàn bộ đất đai, tài sản, hoa màu của Nhân dân; hoàn thiện hồ sơ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để chi trả đủ tiền cho Nhân dân, hoàn thành trước 17 giờ ngày 17/12/2016; đối với các hộ gia đình, cá nhân không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, không hợp tác làm việc, yêu cầu Tổ Công tác hoàn thiện hồ sơ để tiến hành các bước xử lý tiếp theo theo quy định của pháp luật. 
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh có trách nhiệm đảm bảo đủ kinh phí chi trả tiền cho Nhân dân theo quy định.
3. Về bồi thường, hỗ trợ công khai phá, cải tạo bãi đá vật liệu xây dựng của các hộ gia đình (Hoàng Thị Tuyến, Hoàng Thị Oanh, Cao Văn Yến, Phạm Anh Tiến): Về chủ trương UBND tỉnh đồng ý bồi thường, hỗ trợ công khai phá, cải tạo bãi đá vật liệu xây dựng của các hộ gia đình theo khối lượng thực tế. Giao Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thuê đơn vị tư vấn độc lập có đầy đủ tư cách pháp nhân để tính toán khối lượng, làm cơ sở tính toán bồi thường, hỗ trợ cho Nhân dân theo quy định; việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thực hiện xong trước ngày 20/12/2016. 
II. Về giải quyết đất tái định cư
1. Đối với các trường hợp xin chuyển từ hình thức giao đất có thu tiền sang hình thức giao đất không thu tiền và xin giao đất có thu tiền:

Về chủ trương UBND tỉnh không đồng ý chuyển từ hình thức giao đất có thu tiền sang hình thức giao đất không thu tiền nếu không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai 2013.

2. Đối với các trường hợp xin giao đất có thu tiền:

Giao UBND thành phố rà soát lại toàn bộ quá trình quản lý, sử dụng dất của các hộ gia đình bị thu hồi tại dự án này, nếu còn trường hợp đủ điều kiện giao đất có thu tiền theo quy định của pháp luật, thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBDN tỉnh xem xét, quyết định.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Việc bồi thường và giải phóng mặt bằng phải xong trước ngày 20/12/2016; sau thời điểm này trường hợp nào không hợp tác, chống đối, không bàn giao mặt bằng; Tổ công tác của tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, bàn giao cho UBND thành phố, lập hồ sơ cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
2. Giao UBND thành phố Lai Châu tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công dự án, đảm bảo đúng tiến độ.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng tại buổi họp ngày 15/12/2016 về việc giả quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường Nùng Nàng - Nậm Tăm (đoạn nối tiếp đến đường Đại lộ Lê Lợi)./.

	Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đc Quảng);

- Các sở, ngành: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD các công trình NNPTNT tỉnh, UBND thành phố Lai Châu;
- Thành viên Tổ giúp việc tỉnh;

- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, TN.
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