

Số: 60 /TB-UBND

Lai Châu, ngày 24 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc ngày 23/10/2013 về việc thu hồi đất và giao đất trên địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ Lai Châu tại Thông báo số 92-TB/VPTU ngày 16/9/2013.

Ngày 23 tháng 10 năm 2013, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Phong Thổ về việc thu hồi đất và giao đất trên địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ; tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trọng Cường – Trưởng Ban nội chính Tỉnh uỷ, đồng chí Hoàng Ngọc – Bí thư huyện uỷ Phong Thổ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe UBND huyện Phong Thổ trình bày dự thảo kế hoạch cưỡng chế thu hồi, giao đất tại bản Làng Vây, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1. Chưa thực hiện kế hoạch cưỡng chế thu hồi, giao đất tại bản Làng Vây, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ do UBND huyện Phong Thổ trình bày, đề nghị UBND huyện Phong Thổ khắc phục lại các văn bản hành chính đã ban hành chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

2. UBND huyện Phong Thổ có trách nhiệm gửi tờ trình đề nghị giao đất và bàn giao toàn bộ hồ sơ đã thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong ngày 24/10/2013 để Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh giao đất cho Công ty Cổ phần Cao Su Lai Châu II trước ngày 28/10/2013,

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phong Thổ và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa cho Công ty Cổ phần Cao Su Lai Châu II theo quyết định giao đất của tỉnh trước ngày 29/10/2013.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Cao Su Lai Châu II, UBND huyện Phong Thổ triển khai ngay việc làm đất trồng cao su.

5. UBND huyện Phong Thổ xây dựng phương án, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình bàn giao đất ngoài thực địa và triển khai trồng cao su; xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi cản trở, chống đối, phá hoại quá trình triển khai thực hiện trồng cao su (nếu có). Chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội của huyện tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Trên đây là ý kiến kết luận của của đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc 23/10/2013 về việc thu hồi đất và giao đất trên địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ. Thửa lệnh Chủ tịch Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các các sở, ngành liên quan, UBND huyện Phong Thổ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: TNMT, NNPTNT, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, BCHBĐBP tỉnh;
- UBND huyện Phong Thổ;
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi khởi, Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NN.



TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Thanh Hải