

Số: **60** /TB-UBND

Lai Châu, ngày **01** tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh ngày 30/9/2012**

Ngày 30/9/2012, Chủ tịch UBND tỉnh họp giao ban Thường trực UBND tỉnh. Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện quản lý vốn đầu tư qua các năm và kế hoạch 2012; Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2012; Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo phương án bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2012, phương án điều chuyển và thanh lý xe ô tô; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2012, nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2012 và ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:

Năm 2012, công tác quản lý đầu tư XDCB đã có chuyển biến tích cực, song qua báo cáo rà soát tình hình quản lý vốn đầu tư XDCB qua các năm và kế hoạch năm 2012 của tổ công tác liên ngành, việc quản lý đầu tư xây dựng còn một số hạn chế: Công tác hoàn tạm ứng đã được chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, song số dư tạm ứng vẫn còn ở mức cao; Công tác quyết toán dự án hoàn thành đã được đẩy mạnh, song số dự án hoàn thành chưa quyết toán vẫn còn nhiều; Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết toán còn chậm; Việc thu hồi tiền bồi thường GPMB do chi trả vượt chế độ chính sách chưa được quan tâm đúng mức.

Để giải quyết những hạn chế nêu trên, giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, thu hồi hoàn tạm ứng vốn đầu tư XDCB qua các năm và quyết toán dự án hoàn thành đối với ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách. Tập trung lựa chọn các chủ đầu tư có số dư tạm ứng lớn số dự án chưa được quyết toán nhiều để chỉ đạo, trực tiếp cùng chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thị xã rà soát tình hình thực hiện quản lý vốn đầu tư đối với các dự án, nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện, thị quản lý.

Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tới từng chủ đầu tư.

2. Về phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2012.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh phương án điều chuyển vốn trình UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với các nguồn vốn thuộc thẩm quyền quyết định của Trung

ương) và thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh (đối với các nguồn vốn thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh).

3. Về việc bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2012 của các đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Giao đồng chí Nguyễn Chương chỉ đạo Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh phương án bổ sung kinh phí trình UBND tỉnh để thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh.

4. Về phương án điều chuyển và thanh lý xe ô tô của các cơ quan, đơn vị.

Giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu phương án điều chuyển và thanh lý xe ô tô của các cơ quan đơn vị đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn quy định.

5. Về nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2012.

Giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh để trình phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2012.

6. Một số nhiệm vụ khác:

a) Giao đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện kiểm điểm theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

b) Giao đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

c) Giao đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Tập trung chỉ đạo UBND thị xã thực hiện quyết liệt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án Hồ nuôi trồng thủy sản hạ lưu đường 60m để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư.

Trên đây là nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh ngày 30/9/2012. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và ĐT;
- VPUB: Lãnh đạo, chuyên viên, TH-CB;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
BỘ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Ngọc Vinh