

Số: **63**/TB-UBND

Lai Châu, ngày **05** tháng 10 năm 2012

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND 02 huyện Than Uyên và Tân Uyên**

Ngày 03/10/2012, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Vương Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND và các phòng, ban chuyên môn của 02 huyện Than Uyên và Tân Uyên về tình hình quyết toán, giải ngân các nguồn vốn: TĐC thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát, Chương trình 134, 135, 30a, Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2012 và các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại 02 huyện. Sau khi nghe đại diện UBND 02 huyện báo cáo và các ý kiến tham gia của các ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận.

Trong thời gian qua hai huyện đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đến nay đã tiến hành rà soát các công trình hoàn thành khối lượng để nghiệm thu thanh quyết toán và thực hiện kiểm toán để tổ chức quyết toán một số công trình. Tuy nhiên, tiến độ chung còn chậm, một số công trình tỉnh quyết định đầu tư và giao cho huyện thực hiện vẫn chưa được chỉ đạo đúng mức, giá trị tạm ứng còn lớn, số lượng hồ sơ cần được hoàn thiện để quyết toán còn nhiều. Để đẩy nhanh tiến độ quyết toán, nghiệm thu, giải ngân nguồn vốn năm 2012, yêu cầu UBND 02 huyện thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. UBND 02 huyện kiên quyết chỉ đạo Ban QLDA và các phòng, ban chuyên môn của huyện được giao nhiệm vụ điều hành dự án để đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giải ngân hết nguồn vốn năm 2012 đã giao cho huyện.

2. Đến hết năm ngân sách UBND 02 huyện không giải ngân hết các nguồn vốn được giao đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xem xét, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân được giao phụ trách lĩnh vực còn để kết dư nguồn vốn báo cáo về UBND tỉnh.

3. Đối với các nguồn vốn thuộc thẩm quyền của UBND huyện quyết định cần rà soát để có phương án điều chỉnh vốn cho các công trình có khối lượng nhưng còn thiếu vốn, đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn năm 2012.

4. Về việc quyết toán:

- Hai huyện kiện toàn tổ quyết toán trên cơ sở trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch UBND huyện để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình quyết toán.

- Sở Tài chính rà soát lại số hồ sơ quyết toán còn vướng mắc của 2 huyện đã gửi sở để trao đổi cùng huyện kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thẩm tra quyết toán để đẩy nhanh tiến độ quyết toán.

5. Đối với Chương trình Nghị quyết 30a, Chương trình MTQG Giảm nghèo yêu cầu 02 huyện vận động nhân dân thực hiện tham gia giải phóng mặt bằng, tham gia quản lý công trình, nguồn vốn NSNN chỉ đầu tư các công trình trên tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm.

6. Hai huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia vào báo cáo để hoàn chỉnh báo cáo gửi UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động TBXH, Tài chính; Ban Dân tộc để tổng hợp theo dõi (Kể cả các công trình thuộc thẩm quyền quyết định của huyện).

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với 02 huyện Than Uyên và Tân Uyên. Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các Sở, ban ngành được biết tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT. UBND tỉnh (Chủ tịch, các P. Chủ tịch);
- TT huyện ủy, HĐND, UBND 02 huyện;
- Các Sở: LĐTBXH, KHĐT, TC;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (LĐ, CV các khối);
- Lưu: VT, VX<sub>(Dùng)</sub>

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lê Anh Nguyên**