

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

Số: ~~77~~ /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày 05 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc ngày 30 tháng 11 năm 2011 tại huyện Than Uyên**

Ngày 30 tháng 11 năm 2011, đồng chí Vương Văn Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng Lãnh đạo Sở Giao thông – Vận tải, Lãnh đạo Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên, Lãnh đạo Ban quản lý dự án Thủy điện 1; Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện Than Uyên, đi kiểm tra tuyến Đường tránh gập 279; kiểm tra tình hình thực hiện công tác di dân tái định cư của huyện Than Uyên. Sau khi đi kiểm tra và nghe báo tình hình thực hiện công tác di dân tái định cư thủy điện Bản Chát trên địa bàn huyện Than Uyên, ý kiến tham gia của các thành viên. Đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Huyện Than Uyên, Tân Uyên xây dựng kế hoạch di dân đảm bảo tiến độ nước dâng của dự án thủy điện Bản Chát tại công văn số 1417a LC/BC-ATĐ1-P5 ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Ban quản lý dự án Thủy điện 1 về việc thực hiện công tác di dân, tái định cư đảm bảo tiến độ đóng cống dẫn dòng, tích nước hồ thủy điện Bản Chát (*Kế hoạch di dân của huyện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch đầu tư trước ngày 12 tháng 12 năm 2011*); tập trung chỉ đạo quyết liệt để di dân, tái định cư đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; Trước ngày 15 tháng 12 năm 2012 huyện Than Uyên phải di chuyển xong các hộ lên điểm tái định cư Noong Thăng 1, Nong Thăng 2 và khu tái định cư Mường Cang.

Cho phép Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên triển khai đường công vụ nối các điểm TĐC khu TĐC Tà Hừa để đảm bảo giao thông thông suốt từ khu tái định cư Tà Hừa ra bên ngoài (*khi nước dâng làm gập 1 phần đường Quốc lộ 279*) trên cơ sở hướng tuyến trùng với hướng tuyến của đường giao thông nông thôn A đảm bảo tránh lãng phí kinh phí đầu tư khi tuyến đường đầu tư theo quy mô giao thông nông thôn A.

Đề nghị Ban quản lý dự án Thủy điện 1 đôn đốc các đơn vị thi công Đường tránh gập 279 đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình đảm bảo giao thông thông suốt khi nước dâng.

Đề nghị Ban quản lý dự án Thủy điện 1 và Chi nhánh ngân hàng Phát triển Lai Châu bố trí đủ vốn theo nhu cầu vốn đã đăng ký của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu để có nguồn lực thực hiện công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Bản Chát đảm bảo theo tiến độ tích nước.

Huyện Than Uyên, Tân Uyên, Sở Giao thông – Vận tải, Chi nhánh Công ty Viễn thông quân đội Lai Châu kiểm tra tài sản dưới cốt gập và tiến hành thu hồi những tài sản dưới mực nước dâng lòng hồ thủy điện Bản Chát khi tích nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên và Tân Uyên chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về tiến độ di dân, tái định cư nhà máy thủy điện Huội Quảng, Bản Chát đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân tái định cư.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo các sở, Ban, Ngành, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan biết tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- TT. UBND tỉnh;
- Ban Quản lý dự án Thủy điện 1;
- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tân Uyên, Than Uyên;
- Chi nhánh Công ty viễn thông Quân đội Lai Châu;
- Ban QLDA TĐC huyện Tân Uyên, Than Uyên;
- Lưu: VT, TĐC.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đặng Trần Thắng