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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU


Số: 1438  /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lai Châu, ngày 26  tháng 11 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Hồ sơ hoàn công, dự toán công trình:
Khắc phục hậu quả lụt bão, ĐBGT bước 1 trên tuyến Đường 

tỉnh 130 (Km0+00-Km28+760), tỉnh Lai Châu

(Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ từ ngày 12/7/2018 đến ngày 04/9/2018)
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU​​​​


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;


Căn cứ Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ;


Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/6/2011 của Liên Bộ: Tài chính - Giao thông Vận tải Hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;


Trên cơ sở Biên bản ngày 05/9/2018 về việc xác nhận khối lượng khắc phục hậu quả lụt bão, ĐBGT bước 1 trên tuyến Đường tỉnh 130 (Km0+00-Km28+760) (Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ từ ngày 12/7/2018 đến ngày 04/9/2018) và Biên bản xác nhận khối lượng đã thực hiện ngày 15/10/2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1434/TTr-SGTVT ngày 20/11/2018 và Báo cáo kết quả thẩm định Hồ sơ hoàn công, dự toán số 1433/BCTĐ-SGTVT ngày 20/11/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ hoàn công, dự toán công trình khắc phục hậu quả lụt, bão, đảm bảo giao thông bước 1 năm 2018 với nội dung như sau: 


1. Tên công trình: Khắc phục hậu quả lụt bão, ĐBGT bước 1 trên tuyến Đường tỉnh 130 (Km0+00 - Km28+760), tỉnh Lai Châu (Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ từ ngày 12/7/2018 đến ngày 04/9/2018)


2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Lai Châu.


3. Đơn vị lập hồ sơ hoàn công, dự toán: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quang Tiến.


4. Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng & Quản lý Đường bộ 1 Lai Châu.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.


6. Địa điểm xây dựng: Huyện Phong Thổ.

7. Diện tích đất sử dụng: Trên tuyến đường hiện tại.


8. Phương án khắc phục:

Trên cơ sở hướng tuyến cũ tiến hành đào hót sụt taluy dương, rãnh dọc, cống thoát nước, kè vai đường ta luy, sửa chữa rãnh dọc. Khối lượng chủ yếu bao gồm:

- Hót sụt đất, đá, đào vét rãnh: 5.347,02 m3/49 vị trí;

- Đào, hót sụt thượng lưu, lòng cống: 109,46 m3/12 vị trí;

- Sửa chữa rãnh bê tông: 22,61m3/01 vị trí;

- Kè rọ thép, đá hộc: Km 132 rọ/04 vị trí (đá hộc lấy tại mỏ đá Thanh Thế).


9. Loại công trình: Công trình khắc phục hậu quả bão, lũ, đảm bảo giao thông.


10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Công trình không GPMB.

11. Tổng kinh phí: 638.062.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi tám triệu, không trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn)


Trong đó: 

	- Chi phí xây lắp:

	570.570.000
	đồng

	- Chi phí quản lý dự án:

	12.183.000
	đồng

	- Chi phí tư vấn:

	55.309.000
	đồng

	- Chi phí khác:                          
	          0
	đồng


                                (Theo dự toán chi tiết kèm theo)

          12. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

13. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh 2018.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn về khối lượng nghiệm thu hồ sơ hoàn công và tổ chức triển khai thực hiện, quản lý, thanh quyết toán theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh; (b/c)
- Lưu: VT, XD.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký ) 
Giàng A Tính      
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